



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 7SLP/2024

OGGETTO: ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOCALE DA DESTINARSI A STUDIO MEDICO MMG. – APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE TECNICHE ALL'ARCH. ALESSANDRO TRAVERSO DI NOVI LIGURE E LAVORI ALLA DITTA ROCCARO COSTRUZIONI SNC DI CASTELSPINA (AL).

L'anno duemilaventiquattro, il giorno otto del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che la Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), all'art. 1 commi da 29 a 37, prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 l'assegnazione di contributi ai comuni, nello specifico con popolazione sino a 5.000 abitanti pari ad € 50.000 annui, da destinarsi ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nonché per interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale;

Richiamato il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 in applicazione del comma 29 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n° 160 recante l'attribuzione dei contributi di cui sopra per gli anni dal 2021 al 2024;

Premesso altresì che con precedente deliberazione la Giunta comunale n° 21 del 27/07/2023 tale contributo, in variazione a quanto precedentemente programmato, è stato finalizzato all'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso, giusta assegnazione di bilancio al pertinente capitolo di spesa 2500.12, codice 01.05-2.02;

Richiamato il CUP (Codice Unico di Progetto) dell'opera: E67B23000020006;

Richiamata la propria determinazione n.17SLP/2023, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG 999670993B**), avente per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori e il coordinamento della sicurezza dell'intervento di adeguamento, messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso, all'Arch. Alessandro Traverso con sede in Novi Ligure, per l'importo di € 7.000,15 oltre inarcassa 4% per € 280,01 in franchigia di I.V.A. e così per complessivi € 7.280,16;

Considerato che con protocollo comunale n. 1959/2023 è stato acquisito il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 50.000,00 trasmesso dall'Arch. Alessandro Traverso di Novi Ligure (AL);

Dato atto che con prot. n. 1970/2023 è stata inoltrata richiesta di parere igienico sanitario relativo al progetto dell'opera presso il competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'ASL AL;

Dato atto che il SISP dell'ASL AL ha espresso parere registro ufficiale 2023 0081736.18-08-2023

trasmettendolo al Comune di Molino dei Torti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisito al protocollo comunale al n. 2048/2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 25/2023 di approvazione del progetto esecutivo per “adeguamento, messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso” redatto dall'Arch. Alessandro Traverso di Novi Ligure (AL);

Richiamata la propria determinazione n.19SLP/2023, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG A0052DAFDA**), avente per oggetto l'affidamento dei lavori di adeguamento, messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso, come da progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 25/2023, alla Ditta Roccaro Costruzioni Snc di Roccaro Filippo e Roccaro Luca con sede in Castelspina (AL), per l'importo di € 33.149,52 oltre I.V.A. al 22% e così per complessivi € 40.442,42;

Dato atto che i lavori sono stati assegnati e consegnati il giorno 13/09/2023 come da atti citati senza riserve da parte delle imprese;

Vista la seguente documentazione di cantiere relativa alla condotta dei lavori:

- Processo verbale di consegna dei lavori in data 13/09/2023;
- Verbale di sospensione n.01 dei lavori in data 15/09/2023;
- Verbale di ripresa n.01 dei lavori in data 16/11/2023;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi in data 27/12/2023 a firma del D.L. Arch. Alessandro Traverso e del Sig. Filippo Roccaro in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Roccaro Costruzioni Snc di Roccaro Filippo e Roccaro Luca;
- Atto di sottomissione (art.120 D.Lgs. 36/2023) in data 27/12/2023;
- Perizia di Variante approvata con determinazione n.33SLP/2023 del 27/12/2023;
- Certificato di ultimazione lavori in data 23/02/2024;
- Nota Richiesta di disapplicazione delle penali trasmessa dalla Ditta Roccaro Costruzioni Snc in data 24/02/2024 e riscontro da parte del RUP (Responsabile Unico di Procedimento) prot. n. 648/2024;

Vista la documentazione relativa alla contabilità stato finale dei lavori costituita da: certificato di ultimazione dei lavori, brogliaccio misure lavori a corpo n.1, libretto delle misure n.1, registro di contabilità n.1, Stato Finale, certificato di regolare esecuzione con allegate dichiarazioni di conformità relative agli impianti installati, consegnati dal Direttore dei Lavori Arch. Alessandro Traverso;

Richiamato il pertinente certificato di pagamento n. 1 a saldo della rata stato finale emesso in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

Dato atto che dai documenti contabili sopra richiamati, risulta quindi un credito netto dell'Impresa pari ad € 34.290,77 oltre I.V.A. (22%) di legge e così per un importo complessivo di € 41.834,74 I.V.A. compresa;

Dato atto che tutti i lavori e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti ed ultimanti e che pertanto l'opera pubblica può definirsi conclusa;

Acquisita dall'Arch. Alessandro Traverso fattura elettronica n.6/E dell'importo € 7.000,15 oltre inarcassa 4% per € 280,01 in franchigia di I.V.A. e così per complessivi € 7.280,16;

Acquisita dall'Impresa Roccaro Costruzioni Snc di Roccaro Filippo e Roccaro Luca fattura elettronica n. FPA 2/24 dell'importo € 34.290,77 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 7.543,97 e quindi per un importo complessivo di € 41.834,74 I.V.A. compresa;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 33 del 13/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13/12/2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione PEG 2024 e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di **“Responsabile del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio”** dell'Unione Terre di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la contabilità stato finale dei lavori costituita da: certificato di ultimazione dei lavori, brogliaccio misure lavori a corpo n.1, libretto delle misure n.1, registro di contabilità n.1, Stato Finale, certificato di regolare esecuzione con allegate dichiarazioni di conformità relative agli impianti installati, consegnati dal Direttore dei Lavori Arch. Alessandro Traverso;

2. di dare atto che, come da atto di sottomissione, risulta un incremento dell'affidamento alla Ditta Roccaro Costruzioni Snc di Roccaro Filippo e Roccaro Luca dovuto alla variante approvata n.33SLP/2023 del 27/12/2023 pari ad € 1.141,25 oltre I.V.A. al 22% e quindi per un importo complessivo di € 1.392,32 I.V.A. compresa;

3. di liquidare la somma di € 1.392,32 a titolo di variante come sopra specificato sull'impegno 2024-IM-17 assunto sul capitolo 2500.12 codice Bilancio 01.05-2.02 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024;

4. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore dell'Arch. Alessandro Traverso fattura elettronica n. 6/E dell'importo € 7.000,15 oltre inarcassa 4% per € 280,01 in franchigia di I.V.A. e così per complessivi € 7.280,16 (CIG 999670993B) a valere sull'impegno 2024-IM-15 assunto sul capitolo 2500.12 codice Bilancio 01.05-2.02;

5. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore della Ditta Roccaro Costruzioni Snc di Roccaro Filippo e Roccaro Luca fattura elettronica n. FPA 2/24 dell'importo € 34.290,77 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 7.543,97 e quindi per un importo complessivo di € 41.834,74 I.V.A. compresa (CIG A0052DAFDA) a valere sugli impegni 2024-IM-16 e 2024-IM-17 assunti sul capitolo 2500.12 codice Bilancio 01.05-2.02; ;

6. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;

7. di trasmettere copia del presente atto all'Impresa Roccaro Costruzioni Snc di Roccaro Filippo e Roccaro Luca, all'Arch. Alessandro Traverso e al Responsabile del servizio economico finanziario;

8. di inserire la presente nel Registro delle determinazioni.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 08/05/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BUFFADOSSI OMBRETTA MARIA BAMBINA
Documento Firmato digitalmente