COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. _molinodeitorti@pec.it
Via Roma, 81 ¢ 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E
PATRIMONIO
Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 18SLP/2024

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VANI LOCALE
SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - APPROVAZIONE
DOCUMENTI CONTABILITA’ STATO FINALE, LIQUIDAZIONE A SALDO
ALLA DITTA CASTAGNARO LUIGINO & C. SNC DI CASTELNUOVO
SCRIVIA (AL).

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di Settembre

I1 Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che il Decreto Legge 34/2019, all'art. 30 comma 14 bis convertito, con modificazioni, dalla
Legge 13/10/2020, n°® 126 prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni sotto i 1.000 abitanti per il
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita, nonché per gli
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a partire dall'anno 2020, da
assegnarsi, anno per anno, con apposito Decreto;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/01/2024 che stabilisce 1'ammontare del contributo
per I'anno 2024 in € 58.589,87 da destinarsi alle finalita di cui sopra;

Premesso che I'Amministrazione comunale ha inteso utilizzare conformemente tale finanziamento per un
intervento di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria;

Richiamato il CUP - Codice Unico di Progetto acquisito per I'opera: E69D24000030001;

Richiamata la propria determinazione n.4SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta
(CIG BOBSEBYF1E), avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione conformemente a
quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, di direzione e contabilita dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione ¢ collaudo amministrativo dell'opera ed eventuali variazioni di quantita in sede di progetto
relativo all'opera di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria, allo Studio Tecnico
Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL), per l'importo di € 7.246,13 comprensivi di
onorari ¢ spese oltre a Cassa previdenziale in misura del 4% pari ad € 289,85 ed IVA di legge al 22% sul
totale pari ad € 1.657,92 e cosi per un totale complessivo da impegnarsi per I'Amministrazione comunale
pari ad € 9.193,90;

Dato atto che con protocollo comunale n. 970/2024 ¢ stato acquisito e depositato il progetto esecutivo
dell'opera per l'importo complessivo di € 58.576,69 di quadro economico; trasmesso dallo Studio Tecnico
Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n® 12/2024 di approvazione del progetto esecutivo per
“Consolidamento e messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria” redatto dallo Studio
Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);
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Richiamata la propria determinazione n.8SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta
(CIG B169743147), avente per oggetto I'affidamento dei lavori alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc con
sede in Castelnuovo Scrivia (AL), di realizzazione delle opere di messa in sicurezza vani locale sito in
Piazza Caduti per la Patria conformemente al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta
comunale n° 12/2023, per l'importo di € 31.902,23 oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e cosi per un totale di
spesa da impegnare pari ad € 38.920,72;

Dato atto che i lavori sono stati assegnati e consegnati il giorno 14/05/2024 come da atti citati senza riserve
da parte delle imprese;

Vista la seguente documentazione di cantiere relativa alla condotta dei lavori:
- Processo verbale di consegna dei lavori in data 14/05/2024;
- Verbale di ultimazione dei lavori in data 23/07/2024;

Vista la documentazione relativa alla contabilita stato finale dei lavori costituita da: verbale di ultimazione
dei lavori, libretto delle misure, Conto finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione, consegnati dal
Direttore dei Lavori Arch. Pier Giuseppe Megardi;

Richiamato il pertinente certificato di pagamento n. 1 a saldo della rata stato finale emesso in qualita di
Responsabile Unico del procedimento;

Dato atto che dai documenti contabili sopra richiamati, risulta quindi un credito netto dell'Impresa pari ad €
31.902,23 oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e cosi per un importo complessivo di € 38.920,72 .V.A.
compresa;

Dato atto che tutti i lavori e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti ed
ultimanti;

Vista la fattura elettronica n. 27/001 del 13/09/2024 emessa dalla ditta CASTAGNARO LUIGINO & C.
SNC con sede a Castelnuovo Scrivia (AL), per le prestazioni professionali di cui sopra prestate a favore del
Comune di Molino dei Torti, per € 31.902,23 oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e cosi per un importo
complessivo di € 38.920,72 [.V.A. compresa;

Dato atto, inoltre, che si ¢ provveduto all'accertamento della regolarita contributiva e alle verifiche
inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso 1'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di
importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 33 del 13/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione
per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13/12/2023 di approvazione del piano esecutivo di
gestione PEG 2024 e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che
il programma dei pagamenti ¢ compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di
“Responsabile del servizio lavori pubblici — manutenzione demanio e patrimonio” dell'Unione Terre di

Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarita tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli



effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina
dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non
materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto cid premesso
DETERMINA
Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la contabilita finale dei lavori costituita da: verbale di ultimazione dei lavori, libretto delle
misure, Conto finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione, consegnati dal Direttore dei Lavori Arch.
Pier Giuseppe Megardi;

2. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore dalla ditta CASTAGNARO LUIGINO & C. SNC
con sede a Castelnuovo Scrivia (AL) fattura elettronica n. 27/001 del 13/09/2024 dell'importo € 31.902,23
oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e cosi per un importo complessivo di € 38.920,72 [.V.A. compresa (CIG
B169743147);

3. di imputare la somma complessiva di € 38.920,72 a valere sull'impegno n.2024-IM-34.01 capitolo
2500.04 codice bilancio 10.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2024/2026 annualita 2024;

4. di dare atto che la liquidazione della fattura avverra nel rispetto della normativa in materia di [VA
introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilita per I'anno 2015) come definita con
decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) € s.m.i.;

5. di trasmettere copia del presente atto alla ditta CASTAGNARO LUIGINO & C. SNC, e al Responsabile
del servizio economico finanziario;

6. di inserire la presente nel Registro delle determinazioni;

7. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO

Documento Firmato digitalmente



Parere di regolarita contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio

Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 27/09/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BRERA PAOLA

Documento Firmato digitalmente




